## **Sprint Planning**

Vamos terminar as dependências da sprint anterior, como a trigger que está sendo desenvolvida para validar a consistência das tabelas e as validações de usuário, para retomar o desenvolvimento do projeto.

Foi discutido com a equipe e foi decidido por começar o desenvolvimento da parte que envolve as despesas do condomínio, visto com a maior prioridade para atual sprint. Precisa também ser estudado como utilizar o framework iReports, para o desenvolvimento de impressão de documentos.

A equipe se compromete a entregar ao que diz respeito as despesas do condomínio, contas a receber e a pagar, fechamento mensal, juntamento com a emissão do boleto de cobrança das despesas para cada apartamento.